

Số: 1669 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản cập nhật Quý II, Kế hoạch chi tiết năm 2013 thực hiện Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” (Dự án FSMIMS)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-NHNN ngày 12/8/2009 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 4505-VN ký ngày 21/04/2009 giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-NHNN ngày 24/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Dự án FSMIMS;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án FSMIMS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản cập nhật Quý II - Kế hoạch chi tiết năm 2013 thực hiện Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”, Giám đốc Trung tâm Thông tin tin dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Trưởng Ban Triển khai dự án Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BLĐ NHNN;
- Các Vụ, Cục thuộc NHNN;
- Lưu VP, Ban FSMIMS.

**KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Nguyễn Toàn Thắng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CHI TIẾT
THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG

Bản cập nhật Quý II năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số *1669*/QĐ-NHNN ngày *30/7*/2013
của Thống đốc NHNN)

Tháng 7 - 2013

MỤC LỤC

NỘI DUNG CẬP NHẬT.....	2
Phần I: NHÓM HỢP PHẦN NHNN VÀ CIC.....	3
Phần II: NHÓM HỢP PHẦN DIV	8
Phần III: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM 2013	10
Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2013	12

NỘI DUNG CẬP NHẬT

1. Căn cứ cập nhật kế hoạch:

- Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-NHNN ngày 26/4/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án FSMIMS – Bản cập nhật Quý 1 năm 2013;
- Căn cứ Kế hoạch đấu thầu đã được WB phê duyệt ngày 28/6/2013, Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-NHNN ngày 15/7/2013;
- Căn cứ Kế hoạch hành động đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 25/6/2013;
- Căn cứ tiến độ Dự án đến hết 15/7/2013.

2. Những nội dung được cập nhật:

2.1. Nhóm Hợp phần NHNN và CIC:

- Thời gian triển khai và hoàn thiện các sản phẩm đầu ra phần Tăng cường năng lực thuộc các cấu phần “Cải tiến chế độ báo cáo”, “Tăng cường chức năng chính sách”, “Quy trình Kế toán”, “Quản lý văn bản điều hành” và cấu phần “Đào tạo”;
- Tiến độ và thời gian các gói thầu tư vấn, hàng hóa;
- Kế hoạch đào tạo, khảo sát;

2.2. Nhóm Hợp phần DIV

- Tiến độ và thời gian các gói thầu tư vấn, hàng hóa.

2.3. Kế hoạch giải ngân của toàn Dự án.

2.4. Kế hoạch hành động ký giữa NHNN và WB

- Sau đợt công tác tháng 5/2013 của Đoàn giám sát dự án WB, ngày 25/6/2013, NHNN và WB đã ký bản Kế hoạch hành động các nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2013.

Chi tiết cập nhật được trình bày trong các phần sau:

Phần I: NHÓM HỢP PHẦN NHNN VÀ CIC

1. Các gói thầu tư vấn:

1.1. Hợp đồng ST1:

1.1.1. Báo cáo đầu ra phần tăng cường năng lực:

TT	Tên nhiệm vụ/báo cáo đầu ra	Thời gian tại KH đã được phê duyệt	Cập nhật
Cấu phần cải tiến chế độ báo cáo, thu thập và sử dụng thông tin thị trường			
1.	Báo cáo nhiệm vụ 2: Đề xuất khung quản lý thông tin mới và Chính sách quản trị dữ liệu	30/4/2013	5/8/2013
2.	Báo cáo Nhiệm vụ 4 - Báo cáo chi tiết nhu cầu người sử dụng và các quy trình nghiệp vụ	30/4/2013	20/8/2013
Cấu phần Tăng cường chức năng chính sách			
1.	Báo cáo Đề xuất quy trình nghiệp vụ mới	30/4/2013	1519/QĐ-NHNN ngày 8/7/2013
2.	Đầu vào cho Báo cáo Yêu cầu chức năng và mô tả yêu cầu người sử dụng	30/4/2013	15/8/2013
3.	Báo cáo kết quả về việc hỗ trợ vận hành các quy trình nghiệp vụ mới	30/4/2013	1518/QĐ-NHNN ngày 8/7/2013
4.	Đầu vào cho báo cáo đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	30/4/2013	1599/QĐ-NHNN ngày 12/7/2013
Cấu phần cải tiến quy trình Kế toán			
1.	Báo cáo cải tiến chính sách và quy trình nghiệp vụ mới	30/4/2013	1166/ QĐ-NHNN ngày 24/5/2013
2.	Báo cáo yêu cầu người sử dụng	46/QĐ-NHNN ngày 4/1/2013	46/QĐ-NHNN ngày 4/01/2013
3.	Báo cáo đầu vào cho việc đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	30/4/2013	1522/ QĐ-NHNN ngày 10/7/2013
Cấu phần lập kế hoạch Ngân sách			
1.	Báo cáo cải tiến chính sách và quy trình nghiệp vụ mới	824/QĐ-NHNN ngày 11/4/2013	Hoàn thành
2.	Báo cáo yêu cầu người sử dụng	46/QĐ-NHNN ngày 4/1/2013	Hoàn thành
Cấu phần Quản lý, lập kế hoạch nguồn lực và đào tạo			
1.	Báo cáo khuyến nghị cải tiến 12 quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự chính	511/QĐ-NHNN ngày 5/3/2013	Hoàn thành
2.	Báo cáo yêu cầu người sử dụng và yêu cầu	512/QĐ-	Hoàn thành

	chức năng	NHNN ngày 5/3/2013	
Cấu phần Kiểm toán nội bộ			
1.	Hoàn thành việc chuyển đổi Báo cáo đầu ra số 4 thành Đào tạo về phần mềm Teammate tại nước ngoài	4/2013 – 6/2013	<i>Hoàn thành, đã có báo cáo trình Lãnh đạo NHNN và WB</i>
Cấu phần Quản lý văn bản điều hành			
1.	Báo cáo đầu ra số 2 (Đề xuất quy trình mới)	10/5/2013	<i>QĐ 1513 ngày 5/7/2013</i>
2.	Báo cáo đầu ra số 3 (Yêu cầu người sử dụng)	10/5/2013	<i>QĐ 1286 ngày 14/6/2013</i>
3.	Báo cáo đầu ra số 4 (Tài liệu về kiểm soát chất lượng)	10/5/2013	<i>31/7/2013</i>
Cấu phần Đào tạo			
(i)	Phương pháp luận/Bộ công cụ đào tạo bao gồm bộ công cụ bằng văn bản (điện tử) và đào tạo qua công việc cho đối tác (dự kiến trước 31/12/2012)	QĐ 679- NHNN ngày 28/3/2013	<i>Hoàn thành</i>
(ii)	Báo cáo “Phân tích thiếu hụt kỹ năng”	30/5/2013	<i>15/8/2013</i>
(iii)	Chương trình đào tạo trung hạn	30/5/2013	<i>15/8/2013</i>
(iv)	Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo theo Kế hoạch tại “Báo cáo đào tạo triển khai” đã được phê duyệt	11/2012 – 6/2013	<i>11/2012 – 30/8/2013</i>

1.1.2. Các sản phẩm phần hỗ trợ xây dựng Hệ thống ICT:

(i) Gói thầu CG1

- Cung cấp báo cáo đánh giá độc lập lượng thầu giai đoạn 2: tháng 8/2013.
- Cung cấp báo cáo khuyến nghị đàm phán Hợp đồng/báo cáo các vấn đề rủi ro: tháng 9/2013.

(ii) Gói thầu SG3.1 “Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống cho NHNN”:

- Cung cấp báo cáo đánh giá độc lập lượng thầu giai đoạn 2: tháng 10/2013.
- Cung cấp báo cáo khuyến nghị đàm phán Hợp đồng/báo cáo các vấn đề rủi ro: tháng 11/2013.

(iii) Gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho NHNN”:

- Hỗ trợ hoàn thiện HSMT: tháng 8/2013.
- Cung cấp báo cáo đánh giá độc lập: tháng 11/2013.

- Cung cấp báo cáo khuyến nghị trong đàm phán Hợp đồng/báo cáo các vấn đề rủi ro: tháng 11/2013.
- (iv) **Gói thầu SG3.2** “Hệ thống quản trị văn bản và nguồn nhân lực cho NHNN”:
 - Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện HSMT: tháng 7 - 11/2013.
- (v) **Gói thầu SG4** “Kho dữ liệu”:
 - Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện HSMT: tháng 10 - 12/2013.
- (vi) **Gói thầu ST3** “tư vấn bên thứ ba đảm bảo chất lượng”:
 - Hỗ trợ hoàn thiện HSMT: tháng 10/2013.

2. Đấu thầu, triển khai các gói thầu hàng hóa, tư vấn:

2.1. Các gói thầu hàng hóa:

(i) Gói thầu CG1:

TT	Nội dung công việc	Thời gian tại KH đã được phê duyệt	Cập nhật
1.	Phát hành HSMT Giai đoạn 1	27/12/2012	Hoàn thành
2.	Hết hạn nộp HSDT/ Mở thầu GĐ1	27/2/2013	Hoàn thành
3.	Lượng thầu Giai đoạn 1 (bao gồm cả thời gian dịch HSDT)	28/2 - 29/3/2013	Hoàn thành
4.	Trình phê duyệt báo cáo lượng thầu Giai đoạn 1 (NHNN và WB)	1/4 - 2/5/2013	Hoàn thành
5.	Lập HSMT Giai đoạn 2 và trình phê duyệt (NHNN và WB)	1/4 - 2/5/2013	Hoàn thành
6.	Phát hành HSMT giai đoạn 2	13/5/2013	Hoàn thành
7.	Hết hạn nộp HSDT/ Mở thầu GĐ2	14/6/2013	Hoàn thành
8.	Lượng thầu Giai đoạn 2 (bao gồm cả thời gian dịch HSDT)	17/6 - 5/7/2013	Hoàn thành
9.	Trình phê duyệt báo cáo lượng thầu Giai đoạn 2 (NHNN và WB)	10/7 - 19/7/2013	Đã gửi WB Báo cáo lượng thầu giai đoạn 2 ngày 5/7/2013
10.	Thông báo kết quả đấu thầu	23/7/2013	8/2013
11.	Đàm phán, phê duyệt hợp đồng sau đàm phán và ký hợp đồng	31/7 - 20/8/2013	tháng 8-9/2013
12.	Ký Hợp đồng với nhà thầu thắng thầu		9/2013
13.	Triển khai Hợp đồng		9/2013

(ii) Gói thầu SG3.1:

TT	Nội dung công việc	Thời gian tại KH đã được phê duyệt	Cập nhật
1.	Phát hành HSMT Giai đoạn 1	8/2/2013	Hoàn thành
2.	Hết hạn nộp HSDT/ Mở thầu GĐ1	18/4/2013	Hoàn thành
3.	Lượng thầu Giai đoạn 1 (bao gồm cả thời gian dịch HSDT)	19/4- 25/5/2013	Hoàn thành
4.	Trình phê duyệt báo cáo lượng thầu Giai đoạn 1 (NHNN và WB)	27/5 - 24/6/2013	Hoàn thành
5.	Lập HSMT Giai đoạn 2 và trình phê duyệt (NHNN và WB)	27/5 - 24/6/2013	Hoàn thành (Đã gửi WB ngày 7/6/2013)
6.	Phát hành HSMT giai đoạn 2	24/6/2013	8/2013
7.	Hết hạn nộp HSDT/ Mở thầu GĐ2	2/8/2013	10/2013
8.	Lượng thầu Giai đoạn 2 (bao gồm cả thời gian dịch HSDT)	5/8 - 10/9/2013	10/2013
9.	Trình phê duyệt báo cáo lượng thầu Giai đoạn 2 (NHNN và WB)	11 - 20/9/2013	10-11/2013(*)
10.	Thông báo kết quả đấu thầu	24/9/2013	11/2013
11.	Đàm phán, phê duyệt hợp đồng sau đàm phán	2 - 22/10/2013	11/2013
12.	Ký Hợp đồng		12/2013
13.	Triển khai Hợp đồng		1/2014 - 11/2015

(*) *lùi do thời gian WB xem xét phê duyệt Báo cáo lượng thầu Giai đoạn 1 kéo dài.*

(iii) Gói thầu SG1.1

TT	Nội dung công việc	Cập nhật
1.	Phát hành HSMT	tháng 8-9/2013
2.	Hết hạn nộp HSDT/ Mở thầu	6 tuần sau khi phát hành
3.	Lượng thầu	3 tuần
4.	Thẩm định, trình WB và Lãnh đạo NHNN phê duyệt báo cáo lượng thầu	3 tuần
5.	Thông báo kết quả đấu thầu	sau khi Báo cáo lượng thầu được phê duyệt
6.	Đàm phán, phê duyệt hợp đồng sau đàm phán và ký hợp đồng	2 tuần
7.	Ký Hợp đồng	Tháng 12/2013
8.	Triển khai Hợp đồng	1/2014 – 9/2014

2.2. Gói thầu SG5.2 “Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA”: Dự kiến bắt đầu xây dựng HSMT từ tháng 6/2013; đấu thầu từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013; ký hợp đồng và triển khai bắt đầu từ tháng 1/2014.

2.3. Hợp đồng ST2 “Nhóm chuyên gia đảm bảo chất lượng - IAP”:

- Từ ngày 25/2 đến 1/3/2013, Nhóm chuyên gia IAP vào làm việc đợt cuối cùng tại Dự án. Mục đích của chuyến công tác nhằm hỗ trợ xem xét, khuyến nghị một số nội dung báo cáo/dự thảo báo cáo thuộc cấu phần “Tăng cường chức năng chính sách” và “Cải tiến chế độ báo cáo, thu thập và sử dụng thông tin thị trường”. Hợp đồng đã kết thúc vào 30/4/2013.

2.4. Gói thầu ST3 “Xác nhận chất lượng của bên thứ ba độc lập”.

- Dự kiến bắt đầu triển khai lựa chọn tư vấn: đấu thầu từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2013. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ 4 - 5 tháng

2.5. Hợp đồng ST5 “Chuyên gia đấu thầu mua sắm”:

- Quý 1/2013: Tư vấn đã hoàn thành việc cung cấp một số mẫu biểu phục vụ cho gói thầu CG1 và SG3.1 (làm việc từ xa): (i) Mẫu Biên bản Prebid Meeting với các nhà thầu; (ii) Mẫu Biên bản mở thầu giai đoạn 1; (iii) Mẫu Báo cáo lượng thầu giai đoạn 1; (iv) Bảng tổng hợp đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 1.

- Quý 2/2013: Tư vấn vào làm việc (onsite) trung tuần tháng 5/2013 để tham dự các buổi họp làm rõ với các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu SG3.1 và hỗ trợ chuẩn bị Báo cáo lượng thầu giai đoạn 1 của gói thầu;

- Quý 3 và Quý 4/2013: (i) Tư vấn làm việc tại chỗ và từ xa để hỗ trợ SBV hoàn thành báo cáo lượng thầu GD 2 gói thầu CG1, SG3.1 và tham gia làm việc với nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng các gói thầu trên; (ii) Thực hiện một số công việc liên quan đến các gói thầu khác (nếu có) khi được NHNN yêu cầu.

2.6. Gói thầu ST6.2 “Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính”: Dự kiến triển khai đấu thầu bắt đầu từ tháng 7/2013; nhận đề xuất dự thầu và lượng thầu bắt đầu từ tháng 10/2013; ký hợp đồng và triển khai: từ Quý I/2014.

3. Đào tạo, khảo sát:

- **Đào tạo:** trong 6 tháng cuối năm, dự kiến sẽ tổ chức 04 khóa đào tạo nước ngoài và cử tham dự 02 khóa đào tạo trong nước cho cán bộ Ban QLDA về các kỹ năng liên quan đến lập kế hoạch, quản lý dự án CNTT, quản lý hợp đồng và quản lý tài chính dự án.

- **Khảo sát:** Quý III và Quý IV/2013, NHNN dự kiến triển khai 2 đoàn:

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về (i) mô hình tổ chức thanh tra, giám sát ngân hàng, hệ thống CNTT hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát; (ii) mô hình và cơ chế vận hành thực của Hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) và Kho dữ liệu (Datawarehouse) tại NHTW 01 quốc gia châu Á, 02 quốc gia châu Âu.

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về (i) Quy chế báo cáo tài chính và kế toán ở các Ngân hàng Trung ương hiện đại; (ii) mô hình, cách thức triển khai Hệ thống Kho dữ liệu tại NHTW quốc gia châu Á

Dự kiến trong Quý IV/2013 hoặc đầu năm 2014 triển khai Đoàn khảo sát về chức năng Thông tin tin dụng cho Nhóm Hợp phần CIC.

Phần II: NHÓM HỢP PHẦN DIV

1. Hợp đồng DT1 “Tăng cường chức năng và cải tiến qui trình nghiệp vụ của DIV”:

- PIU, các phòng, ban có liên quan phối hợp với tư vấn NRI hoàn thiện Hồ sơ mời thầu gói thầu DG1 gửi xin ý kiến Không phản đối của WB và trình Ban lãnh đạo DIV phê duyệt.
- Tư vấn NRI hỗ trợ DIV làm rõ thông tin và quá trình lượng thầu gói thầu DG1.
- Tư vấn NRI phối hợp với PIU và các đơn vị của DIV tổ chức: (i) 9 khóa đào tạo về quy trình nghiệp vụ mới cho cán bộ nghiệp vụ trong toàn hệ thống, (ii) 5 khóa đào tạo về quản lý nguồn lực nội bộ và (i) khóa đào tạo cho Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và nhóm giúp việc gói thầu DG1.

2. Gói thầu DT2 “Quản lý thay đổi của dự án”:

- Ngày 08/04/2013 HĐQT đã phê duyệt bổ sung gói thầu DT2 vào Dự án FSMIMS – Nhóm Hợp phần Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
- Trình HĐQT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu DT2 từ ngày 08/04/2013.
- Tổ chức triển khai các thủ tục đấu thầu: phát hành TORs cho tư vấn, đánh giá sự đáp ứng, đàm phán và ký hợp đồng trong năm 2013 ngay sau khi Kế hoạch đấu thầu DT2 được HĐQT phê duyệt.
- Tháng 6/2013, Tổ chuyên gia đấu thầu đã hoàn thành công tác đánh giá năng lực tư vấn tham dự gói thầu. Tổ thẩm định đã hoàn thành công tác thẩm định kết quả đánh giá năng lực tư vấn.
- Tháng 7 và 8/2013: tiến hành đàm phán với tư vấn trúng thầu.
- Tháng 9/2013: dự kiến bắt đầu triển khai Hợp đồng từ Quý IV, 2013.

3. Gói thầu DG1 “Cung cấp, lắp đặt và tích hợp Hệ thống CNTT và truyền thông cho qui trình nghiệp vụ tiên tiến của DIV”:

TT	Nội dung công việc	Thời gian tại KH đã được phê duyệt	Cập nhật
1.	Hoàn thiện HSMT gửi WB đề nghị phát hành NOL	Đã gửi WB lần 1 ngày 29/3/2013	31/7/2013
2.	WB phát hành thư không phản đối	30/4/2013	21/8/2013
3.	Thẩm định và phê duyệt nội bộ	2 tháng	2 tháng
4.	Đăng tải Thông báo mua sắm cụ thể	2 tuần	2 tuần
5.	Phát hành HSMT	25/6/2013	6/11/2013
6.	Tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu	2 tuần sau khi phát hành	4 tuần sau khi phát hành HSMT

7.	Nhận và mở đề xuất dự thầu	10 tuần sau khi phát hành	10 tuần sau khi phát hành HSMT
8.	Đánh giá HSDT và lập báo cáo lượng thầu	8 tuần sau khi mở thầu	8 tuần sau khi mở thầu
9.	Thẩm định kết quả lượng thầu	2 tuần	2 tuần
10.	Trình WB phê duyệt kết quả lượng thầu	20/11/2013	3 tuần sau khi kết thúc lượng thầu
11.	Lãnh đạo DIV phê duyệt kết quả lượng thầu	1 tuần	1 tuần
12.	Đàm phán Hợp đồng	2 tuần	2 tuần
13.	WB phát hành NOL kết quả đàm phán Hợp đồng	2 tuần	2 tuần
14.	Lãnh đạo DIV phê duyệt kết quả đàm phán Hợp đồng	1 tuần	1 tuần
	Tổng cộng:	40 tuần	47 tuần

4. Gói thầu DG2 “Mua sắm thiết bị văn phòng cho PIU”:

- Kế hoạch đấu thầu được HĐQT phê duyệt vào ngày 04/03/2013.
- Trình HĐQT phê duyệt bổ sung kế hoạch tài chính (vốn đối ứng) cho gói thầu DG2.
- Tổ chức và triển khai các thủ tục đấu thầu: hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu (HSYC), phát hành HSYC, đánh giá Hồ sơ đề xuất (HSDX), đàm phán hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng ngay sau khi HĐQT phê duyệt bổ sung kế hoạch tài chính. Dự kiến hoàn thành mua sắm gói thầu trong Quý III/2013.

5. Đào tạo:

- Tháng 8, 2013 PIU sẽ tham dự khóa đào tạo về “ Quản lý dự án “ do Publímaks tổ chức tại Thái Lan
- Tháng 9, 2013 PIU sẽ tham dự 1 khóa đào tạo về “Thực hiện quản lý dựa trên kết quả và các chỉ số hoạt động” do SETYM International tổ chức.

6. Các hoạt động khác:

- Lập các kế hoạch và báo cáo định kỳ theo quy định của WB và quy định hiện hành tại Việt Nam
- Làm việc với các đoàn kiểm toán: Kiểm toán nội bộ DIV, Kiểm toán nội bộ dự án (Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN), Kiểm toán Nhà nước,
- Làm việc với đoàn giám sát của WB.
- Xây dựng Kế hoạch Tài chính 2014, nhóm hợp phần DIV.
- Phối hợp với các đơn vị của DIV xây dựng bổ sung vốn đối ứng cho hoạt động bảo trì của gói thầu DG1 và vốn đối ứng cho hoạt động quản lý dự án năm 2014 đến 2016.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo DIV.

Phần III: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM 2013

Dự kiến giải ngân vốn ODA năm 2013:	Số tiền (USD)
Hợp phần NHNN	5,715,774
Hợp phần CIC	1,551,360
Hợp phần DIV	104,399
Tổng	<u>7,371,533</u>

Kế hoạch giải ngân vốn ODA theo Hợp phần/Gói thầu

TT	Hợp đồng/Hợp phần - hạng mục	Số tiền (USD)
I	Hợp phần NHNN	5,715,774
1	Giải ngân hợp đồng ST1	886,975
2	Hợp đồng ST2 - Nhóm chuyên gia quốc tế đảm bảo chất lượng	41,816
3	ST5 - Chuyên gia mua sắm đấu thầu	79,200
4	ST6.1 - Kiểm toán độc lập	5,136
5	ST7 - Quản lý thay đổi và hoạt động truyền thông	32,379
6	SG1.1- Máy chủ, lớp giữa, kho dữ liệu	2,292,560
7	SG3.1 - Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, ngân sách và tích hợp hệ thống.	2,192,900
8	SG5.2 - Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA	27,000
9	Chi phí hoạt động gia tăng	34,000
10	Đào tạo, khảo sát	123,808
II	Hợp phần CIC	1,551,360
1	Đào tạo, khảo sát	48,000
2	Hàng hóa (CG1 - hệ thống quản lý kho dữ liệu)	1,503,360
III	Hợp phần DIV	104,399
1	Gói thầu DT1: Tăng cường chức năng và cải tiến quy trình nghiệp vụ	68,504
2	Gói thầu DT2: Quản lý thay đổi	13,895
3	Gói thầu DG2: Thiết bị văn phòng cho PIU	22,000
Tổng cộng (I+II+III):		<u>7,371,533</u>

Kế hoạch giải ngân vốn ODA theo Hợp phần/Mục chi

TT	Hợp phần/Hạng mục chi	Số tiền (USD)
I. Hợp phần NHNN		5,715,774
1	Dịch vụ tư vấn	1,045,506
2	Đào tạo, khảo sát	123,808
3	Hàng hóa	4,512,460
4	Chi phí hoạt động gia tăng	34,000
II. Hợp phần CIC		1,551,360
1	Dịch vụ tư vấn	-
2	Đào tạo, khảo sát	48,000
3	Hàng hóa	1,503,360
III. Hợp phần DIV		104,399
1	Dịch vụ tư vấn	82,399
3	Hàng hóa	22,000
Tổng cộng (I+II+III):		<u>7,371,533</u>

Kế hoạch giải ngân vốn đối ứng theo Hợp phần NHNN và CIC

TT	Hợp đồng/Hợp phần - hạng mục	Số tiền (USD)
I	Hợp phần NHNN	1,023,301
1	SG1.1- Máy chủ, lớp giữa, kho dữ liệu	404,569
2	SG3.1 - Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, ngân sách và tích hợp hệ thống.	386,982
3	SG5.2 - Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA	4,800
4	Chi cho Ban Quản lý Dự án	226,949
II	Hợp phần CIC	265,299
1	Hàng hóa (CG1 - hệ thống quản lý kho dữ liệu)	265,299
Tổng cộng (I+II)		<u>1,288,600</u>

Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2013
(ký giữa NHNN và WB tháng 6/2013)

TT	Các bước tiếp theo	Trách nhiệm	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ
Cấu phần NHNN				
1.	Hoàn thành các sản phẩm bàn giao Nhóm 2.2 được liệt kê trong danh sách đính kèm	E&Y / SBV	30/6/2013	(trang sau)
2.	Hoàn thành các sản phẩm Nhóm 3 được liệt kê trong danh sách đính kèm	E&Y / SBV	Danh sách đính kèm	(trang sau)
3.	Đề trình WB xem xét dự thảo sơ bộ HSMT Gói thầu SG4 (Data Warehouse)	E&Y / SBV	15/9/2013	
4.	Đề trình WB xem xét, phát hành NOL đối với báo cáo lượng thầu Giai đoạn 1 gói thầu SG3.1	SBV	7/6/2013	Đúng hạn
5.	Phát hành thư mời thầu (IFB) cho gói thầu SG1.1	SBV	15/7/2013	Ngày 9/7/2013 đã gửi WB dự thảo lần 2
6.	Đề trình WB xem xét, phát hành thư “không phản đối” đối với báo cáo lượng thầu Giai đoạn 2 gói thầu SG3.1	SBV	15/10/2013	
7.	Đề trình WB xem xét Báo cáo lượng thầu Gói thầu SG1.1	SBV	15/10/2013	
8.	Phát hành thư mời thầu cho gói thầu SG4 (IFB)	SBV	31/12/2013	
Cấu phần CIC				
9.	Đề trình WB xem xét, phát hành NOL đối với báo cáo lượng thầu Giai đoạn 2 gói thầu CG1	SBV/CIC	15/8/2013	
Cấu phần DIV				
10.	Đề trình WB xem xét và phát hành NOL đối với dự thảo chỉnh sửa HSMT gói thầu DG1 theo lựa chọn thống nhất chỉ ra những yêu cầu trong Luật Bảo hiểm tiền gửi	DIV-PIU/SBV-PMU	31/7/2013	
11.	Phát hành thư mời thầu (IFB) for DG1 package	DIV-PIU	31/8/2013	
12.	Đề trình WB xem xét và phát hành NOL cho Báo cáo lượng thầu Gói thầu DG1	DIV-PIU	15/11/2013	
Công tác Quản lý Dự án				
13.	Đề trình WB xem xét các ý kiến về việc chỉnh sửa Khung Kết quả đánh giá được đề xuất	SBV	15/7/2013	Đúng hạn
14.	Đề trình WB xem xét gia hạn Dự án	SBV	31/7/2013	Đang triển khai
15.	Xem xét và xử lý việc gia hạn Dự án	World Bank	15/12/2013	

Ghi chú: Hoàn thành nghĩa là E&Y đề trình dự thảo cuối cùng để nghị NHNN phê duyệt

Thay mặt Ngân hàng thế giới
(đã ký)

Mr. Marius Vismantas
Phụ trách Dự án

Thay mặt Ngân hàng Nhà nước
(đã ký)

Mr. Nguyễn Toàn Thắng
Phó Thống đốc

<i>Danh mục sản phẩm Nhóm 2.2 – Hoàn thành trước 30/6/2013</i>		<i>Tiến độ</i>
Cải tiến chế độ báo cáo	Đề xuất cải tiến quy trình mới	Tổ đã xác nhận nội dung, đang tiến hành khảo sát
Cải tiến chế độ báo cáo	Chính sách quản trị dữ liệu	
Tăng cường CNCS	Đề xuất cải tiến quy trình mới	QĐ1519 ngày 8/7/20413
Tăng cường CNCS	Báo cáo kết quả hỗ trợ vận hành quy trình mới	QĐ 1518 ngày 8/7/20413
Tăng cường CNCS	Đầu vào đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	QĐ1599 ngày 12/7/2013
Tăng cường CNCS	Báo cáo Yêu cầu người sử dụng	Tổ đã xác nhận nội dung, đang tiến hành khảo sát
Kế toán	Đầu vào đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	QĐ 1522 ngày 10/7/2013
<i>Danh mục sản phẩm Nhóm 3 – Hoàn thành trước 15/7/2013 (hoặc thời gian nêu cụ thể dưới đây)</i>		
Cải tiến chế độ báo cáo	Báo cáo Yêu cầu người sử dụng (15/8/2013)	Đang triển khai
Quản lý văn bản điều hành	Báo cáo Yêu cầu người sử dụng (30/6/2013)	QĐ 1513 ngày 5/7/2013
Quản lý văn bản điều hành	Đề xuất cải tiến quy trình mới (30/6/2013)	QĐ1286 ngày 14/6/2013
Quản lý văn bản điều hành	Tài liệu kiểm soát chất lượng, đánh giá kết quả khi triển khai các quy trình và hệ thống mới (15/7/2013)	Đang triển khai
Đào tạo	Báo cáo Phân tích thiếu hụt kỹ năng (30/6/2013)	Đang triển khai
Đào tạo	Chương trình đào tạo trung hạn bao gồm chương trình học cho mỗi chủ đề chính, các ưu tiên, dự toán chi phí cho chương trình (15/7/2013)	Đang triển khai